
Situation de départ & objectif 

Chez Posalux SA, les gammes de montage étaient créées à partir d’anciennes versions puis 

corrigées après le premier montage, entraînant des écarts importants entre temps planifiés 

et réels. L’objectif du projet était de développer un processus standardisé afin d’améliorer la 

fiabilité des gammes avant production. 
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Résultat et avantages 

Le processus développé a permis de réduire la dérive moyenne absolue entre le temps 

planifié et le temps réel d’environ 30 % à 11,08 %. Cette amélioration apporte une 

meilleure stabilité de la planification, une réduction des corrections en production et une 

meilleure collaboration entre les différents départements. 
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